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ASIAKIRJAMALLI YSE 1998 
 
OY TILAAJA AB  
 
Työnumero: 
 
YLIVOIMAISTA ESTETTÄ KOSKEVA ENNAKKOILMOITUS TILAAJALLE, 
KOULUN TYÖMAA, Aarnivalkeantie, Espoo 
 

Ukrainassa käytävän sodan seurauksena sähkön kulutusta saatetaan joutua 
Suomessa säännöstelemään talvikuukausien aikana. Julkisuudessa olleiden 
ennakkotietojen mukaan mahdolliset sähkön jakelun keskeytykset kestäisivät 
kerrallaan noin kaksi tuntia ja kiertäisivät maan eri alueilla.  
 
Sähkön jakelun keskeytykset kohdentuisivat niihin kellonaikoihin 
vuorokaudesta, jolloin sähkön kulutus on suurinta; oletettavasti aamuisin kello 
07.00-10.00 ja iltapäivisin ja iltaisin kello 15.00-19.00 välille. Lähikuukausina 
edellä mainittuina ajankohtina on Suomessa pimeää. Ellei turvallisen 
työskentelyn kannalta riittävää valaistusta ole järjestettävissä, on työt 
turvallisuussyistä keskeytettävä kyseiseksi ajaksi. Sähköistystöiden 
keskeytyminen edellä mainituissa tilanteissa voi luonnollisesti aiheutua myös 
siitä syystä, että työvälineiden ja nostolaitteiden tarvitsemaa sähköä ei ole 
saatavissa.   

 
Edellä mainitut sähkön jakelun keskeytykset tulevat todennäköisesti 
olennaisesti estämään tai viivästyttämään suorituksemme aikataulun mukaista 
täyttämistä tämän ilmoituksen tarkoittamassa työkohteessa.  
 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan yrityksellämme 
on oikeus saada urakka-aikaan pidennystä (20 §) ja korvausta (50 §) meille 
aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista edellä mainittujen sähkön jakelun 
keskeytysten suorituksemme täyttämiselle aiheuttaman ylivoimaisen esteen 
johdosta.  
 
Pidätämme ylivoimaisen esteen alkaessa oikeuden lisäaikaan ja korvauksiin 
YSE 1998 -sopimusehtojen mukaisesti. 
 
Mahdollisten korvausvaatimustemme määristä esitämme selvityksen heti, kun 
syntyvien lisäkustannusten määrä on selvillä. 
 
Ehdotamme, että työmaapäiväkirjaan tai erikseen pidettävään päiväkirjaan 
merkitään työpäiväkohtaisesti työmaalla ilmenevät sähköurakoitsijan 
suoritusta estävät ylivoimaisen esteen muodostavat tekijät ja niiden syy sekä 
niiden vaikutukset sähköurakoitsijan suorituksen täyttämiseen. 

 
Paikkakunta ja päiväys 
 
 
OY SÄHKÖNEN AB 

 


