

ASIAKIRJAMALLI YSE 1998

OY TILAAJA AB

YLIVOIMAISTA ESTETTÄ KOSKEVA ILMOITUS TILAAJALLE,
X Oy:n tuotantolaitos, Teollisuustie, Kotikontu

Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden työnseisaus tiistaina 7.11.2023
kello 00.00–23.59

Sähköalojen ammattiliitto ry on 2.11.2023 kello 12.16 antanut ennakoilmoituksen Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksella tehtävät sähköasennustyöt keskeyttävästä poliittisesta lakosta.

Ilmoituksen mukaan edellä asiakohdassa mainittu työmaa kuuluu lakon piiriin.

Ennakoilmoituksen mukaan lakko alkaa 7.11.2023 kello 00.00 ja päättyy 7.11.2023 kello 23.59.

Ilmoitettujen työtaistelutoimenpiteiden muodostama ylivoimainen este

Sähköalojen ammattiliitto ry:n antaman ilmoituksen tarkoittamat poliittiset työtaistelutoimenpiteet tulevat ilmeisesti olennaisesti estämään suoritustamme.

Kiinnitämme huomiotanne siihen, että työaikataulun mukaan otsikossa mainitussa kohteessa muuntamon koekäyttö on määritelty tapahtuvaksi juuri 7.11.2023. Työtaistelutoimenpiteiden laajuudesta riippuen koekäyttö saattaa estyä. Ehdotamme, että neuvottelemme etukäteen tilanteeseen varautumisesta ja sen vaatimista mahdollisista aikataulumuutoksista.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan yrityksellämme on oikeus saada työtaistelutoimenpiteiden vuoksi pidennystä urakka-aikaan (20 §) ja korvausta (50 §) meille aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

Pidätämme oikeuden lisäaikaan ja korvauksiin sopimusehtojen mukaisesti.

Mahdollisten korvausvaatimustemme määristä esitämme selvityksen heti, kun syntyvien lisäkustannusten määrä on selvillä.

Ehdotamme, että työmaalla ryhdyttäisiin pitämään erityistä päiväkirjaa, johon merkitään työmaalla esiintyvät häiriöt ja niiden vaikutukset.

Yhteistyöterveisin

Paikkakunta ja päiväys

OY SÄHKÖNEN AB

LIITTEET: - Sähköalojen ammattiliitto ry:n ilmoitus 2.11.2023 työnseisauksesta